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Inyecciones de consolidacion

TRABAJOS DE CONSOLIDACION Y MEJORA DEL
TERRENO

José Eloy Pérez Martinez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
SONDEQOS, INYECCIONES Y TRABAJOS ESPECIALES S.A

En el marco de esta Jornada Técnica organizada por el Comitdddespariol
de Grandes Presas (CNEGP) con la colaboracién de la AsociaciEmptesas de la
Tecnologia del Suelo y Subsuelo (AETESS), S.L.T.E. tratard los jdsalde
consolidacion del terreno en presas, para lo cual hablaremos de lademn&olde la
Presa de Rules construida en el termino municipal de Vélez daudadiaaen la
provincia de Granada, cuyos trabajos han sido ejecutados por dos empresas de
AETESS, RODIO y SITE, que se han unido temporalmente con este motivo.

UN CASO PRACTICO: LA PRESA DE RULES

DEFINICION DEL TRATAMIENTO

El tratamiento de consolidacion de la Presa de Rules fue definiddapor
Direccién de Obra encabezada por D. Antonio Nevot Pérez con el asiestoade D.
Antonio Soriano Pefia.

Se optd por un tratamiento de consolidacion a base de inyecciones dfa lecha
con dosificacion 1:1 = A/C con taladros de 2” colocados en una cuadricbiba Slents,
ejecutada desde dentro de las galerias con el fin de aproveg®moetiel hormigon
para cargar el terreno antes de realizar el tratamiento de consolidacion.

Debemos tener en cuenta una serie de consideraciones previas sobre el
tratamiento definido:

Profundidad del tratamiento.
Ensayos previos.
Presion de inyeccion.

Tipo de inyeccion.
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Profundidad del tratamiento.

La profundidad definida por la Direccion de Obra en Rules fue de ochosmetr
de perforacién en terreno con los que se cumple un doble objetivo, por un lado un efecto
de cosido creando una transicién lo mas continua posible de la preseeab tpara

compatibilizar deformaciones y un aumento de la capacidad portante del terreno.

Ensayos previos.

Para la definicion de los trabajos a realizar se han contado ¢omodislatos
obtenidos a partir de distintos trabajos y ensayos:
Galerias ejecutadas en el terreno. Estas permitieron la otiéerirasitu
del terreno.
Dos campafas de sondeos cuyos resultados arrojan un terreno
tipicamente Alpujarride en la cerrada, formado por esquistos,
micaesquistos, cuarzoesquistos, filitas y cuarcitas, correspondantes

manto de Murtas.

Perfiles geoldgicos del cimiento de la Presa.

Ensayos de permeabilidad Lugeon, que arrojaron unos resultados de
permeabilidad altos.

Ensayos de corte “in situ” del terreno en noviembre del 95, con los que
se busca caracterizar la deformabilidad y caracteristesastentes del
terreno, siendo quizas este el ensayo que mas informacion da sobre las

necesidades de consolidacion del terreno.
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En la siguiente fotografia se puede ver el ensayo preparado.

En base a los resultados obtenidos definieron el tratamiento de coriéalida

mas adecuado.

Presion de Inyeccion.

Cuando se plantea esta cuestion es necesario tener en cugmadel fisuras
gue tenemos en el terreno, que en este caso son muy diversas, panotevds del
mismo que pudiesen afectar al cimiento y a la estructura. Ers RuNgeron la
precaucion de limitar tanto la presion de inyeccion como la admisidactiada de
forma que se paraba la inyeccion al alcanzar una admisién del&d/'taunque no se
alcanzase presion, para reinyectarlo con posterioridad. La presidmanée 10

Kg/cn? era de 0 Kg/cten el caso de una admisién de 5000 Kg.

Tipo de inyeccion

Esta puede ser de varios tipos, en este caso se uso la inyecaidaada arriba,
obturando en el hormigén lo mas cerca posible del contacto hormigoreferren
materializando la inyeccion de cosido con los tres primeros nuréss taladros. La
inyeccién se realizé con varillaje a fondo para asegurar una teoingeccion pues se
corria el riesgo de cortarla debido a los continuos desprendimientos del terreno.

A continuacién se adjuntan unas secciones de la presa con las que $e puede

localizar las zonas de trabajo definidas para la consolidacion:
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El tratamiento general de consolidacion consistio en la perforaciGnadmalla
de taladros repartidos por todo el cimiento de la presa, que ocupa uniécisuper
aproximada de 60.000’nejecutados desde cada una de las galerias situadas a las cotas
130, 150, 200, 225 y 250.

La profundidad del tratamiento se fij6 en 8 metros, con una longitud ea€eabl

hormigon y roca en funcién de la disposicion de la malla de taladros en cada bloque.
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En este croquis se pueden ver los taladros de consolidacién proyectadtas par
cota 225 margen izquierda y algun perfil donde se aprecia la profundidéms de

taladros, observandose gue estos alcanzan unos 8 metros de profundidad en el terreno.
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En los graficos anteriores se puede ver como existen puntos ddldadma

consolidacion que para alcanzarlos fue necesario ejecutar taladiioados con un

s

angu

determinado

acusados lo que complicaba la ejecucion de los mismos y su posterior inyeccion.

Durante la ejecucion se nos

taladros teniendo siempre en cuenta las posibilidades de los equipodiguerhabra

en ese momento.

Algunos taladros correspondientes,

realizaron desde la inmediatamente superior debido a la imposibdelattanzarlos

desde la correspondiente a esta cota

la consolidaciéon de la cota 105 que se realizaron desde la gdkedata 130 al quedar

un altura de trabajo en la galeria a la cota 105 de 1

necesaria para la inyeccion de los taladros.

A la hora de inyectar los taladros podian existir comunicaciones lestestos

7z

como ocurrié en

de la presa, como se ve en el siguiente croquis:
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SALE CEMENTO POR CONTACTO

Otro problema con el que nos encontramos fueron las fugas de lechstilat@ di
nivel, como ocurrioé en la inyeccidon de taladros desde la galera a@d 225 margen
derecha, que comunicé con la galeria ejecutada en terreno de |a06otaargen
derecha, este problema se resolvié tapando estas fugas con ceimieotocon lo que
se conseguian unos resultados muy satisfactorios permitiendo al¢anpegsion
especificada.

En las cotas 175 y 200 las galerias contindan hasta el terreéodosg en este
varios metros, en estas galerias a parte de realizdratageliento original se realizé un
tratamiento complementario de refuerzo de la zona descomprimidagisti® en la

ejecucion de unos taladros como los que se indican en el croquis siguiente:
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SECCIONES—-1, 3, 5, 7, 9 y 11 SECCIONES—2, 4, 6, 8 v 10

S1-175-T1 g 10.00 m
$2-175-T5 4 10.00 m S2-175-T1 4 10,00 m

S1-175-T5 g 10.00 m $1-175-T2 4 10.00 m

w0 5.0p-

S1-200-T5

6.

“0p.

@
«

< <
o o
© x
4 4
= B
) %)
< <
E El
5] 3
< <

§2-176-T4 1200 m / (o] \ $2-175-T2  12.00 m
- -

S1-175-T4 10.00 m

52-175-T3 4 10.00 m

En la zona descomprimida de la cota 105, afectada por una importayaelear
agua, se realizé un tratamiento que consistia en la ejecucion d&aladoss en forma
de abanico en secciones transversales semejante al anterior cmgihal de 10
metros e inyectados a una presién maxima de 5 Kgsmbos se pueden ver en los

siguientes croquis.

COTA 105

4 E 1230 3
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EJECUCION

Para llevar a cabo los trabajos de consolidacion en la Presa e $Ruha
utilizado maquinaria de pequefias dimensiones accesible a las dBegatdrias de la
presa. Todas las galerias tienen unas dimensiones de 2,5 mtsydk @ltots de ancho,
excepto las galerias ejecutadas en terreno en la cota 105epmisestra 50 metros por
debajo del nivel del rio que tienen un ancho de 1,2 mts por una altura quaevhda2
mts, detalle este, que dificulta ain mas los trabajos.

Maquinaria empleada en galeria.

Aunqgue inicialmente se pensé en perforar a rotacion, las caracasridel
terreno hacian muy costosa la perforacion por lo que el método de gérfora
empleado fue el de rotopercusion, bien con martillo de fondo o con mantitiabeza,
el didmetro de la perforacion minimo fue de 2” y la longitud m&xde&@ metros en
terreno de los que los primeros se consideraban de cosido y los demadéasndiento de
consolidacion. La correcta ventilacion de las zonas de trabajo gepmiforar con aire,
evitando, en esta fase de los trabajos la engorrosa suciedad adklqgar el uso del

agua en las perforaciones.
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A modo de guién se dan aqui las caracteristicas de las maquidas paea la

ejecucion de los trabajos:

Maquina de perforacion hidraulica Beretta sobre orugas, con un peso de
2.625 Kg. Tiene una longitud de 2,25 metros y un ancho de 1 metro,
alcanzando una profundidad de perforacion maxima de 65 metros. Se uso
con matrtillo en cabeza

Maquina de perforacibn neumatica BBC sobre tripode con martillo en
cabeza, de ancho 1 metro y una longitud de 1,75 metros alcanzando una

profundidad maxima de perforacion de 40 metros.
Se montaron instalaciones de aire, agua y lechada por las gaeria presa
para poder acceder a todos las zonas de trabajo. A continuacion skeedesstas

instalaciones:

Instalacién para la conduccion de alEsta se hizo con tuberia metalica

de 4” y 2" y manguerones reforzados de 2", este aire era sumdastr
por dos compresores de 2%/min cada uno que dan una presién de 12
Kgl/cn?.

Instalacion para la conduccién de aglsta se montd con tuberia

metalica y de polietileno de 2”.

Instalacién para la conduccion de lechabontada con tuberias de

polietileno de 171/4.

En cuanto a la inyeccion de los taladros, esta se realizé con uoimal ck
inyeccion compuesta por dos mezcladoras con dosificadores, una batidotzoynties
de piston, desde la que se manda la lechada a los distintos taladaessade las
conducciones antes descritas y distribuidas, a tal efecto, @dodartodas las galerias.
Esta central esta gestionada por ordenador lo que asegura lasadiogsiés. Como
consecuencia de las pérdidas de carga a lo largo de las conduseidnies necesario

instalar en cada zona de trabajo, a una distancia no superior a @8, mesr bomba de
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alta Bonne- Esperance, con motor neumatico, un peso de 870 kg y capaandaralc
una presién maxima superior a 50 bares (k§/gmun rendimiento de 5 ¥h a baja
presion, con una batidora para mantener la mezcla estable y una unidadtroé
formada por un manémetro de glicerina con amortiguador de aceitenemybrana era
cambiada con regularidad, para asegurar el buen funcionamiento del conjlanto
fiabilidad de las mediciones de presion tomadas, y amortiguador qazersar los

golpes de presion debidos a la marcha alterna de las bombas de piston.

Silos y sala de inyeccion Compresores

Se usaron obturadores manuales y en ocasiones obturadores neumaticos para
poder adaptarlos a la boquilla del taladro que, como consecuencia de iasidganta
perforacion habia quedado muy irregular.

Una vez terminada la inyeccion se mantenia el taladro obturado\aordeia
presién alcanzada en la inyeccién durante unas horas para evit@ardiaigs. En el caso
de comunicacion de varios taladros se obturaban todos y se les dasda prefijada
actuando de igual manera que antes.

Por ultimo decir que el control de este tratamiento se hizo medpantes
diarios de trabajo en los que constan las incidencias en el procegecdeion del
taladro, longitudes de perforacién y admisiones en cada uno de los talaiesndo

constar en cada uno las posibles comunicaciones en la inyeccion.
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Se alcanzé un rendimiento medio de 40 mts/dia de taladro perforado por cada
uno de los equipos, ajustando la inyeccion a la perforacion para ewitartapcion de

los trabajos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se perforaron un total de 31.780 metros de los que 12.870 fueron en hormigén.
Las admisiones alcanzadas en el tratamiento son las siguientes.
Admisiones medias en terreno por cotas en ambas margenes:
- Taladros ejecutados desde la galeria a la cota 130 = 83 kg/ml
- Taladros ejecutados desde la galeria a la cota 150 = 149 kg/ml
- Taladros ejecutados desde la galeria a la cota 175 = 82 kg/ml
- Taladros ejecutados desde la galeria a la cota 200 = 79 kg/ml
- Taladros ejecutados desde la galeria a la cota 225 = 64 kg/ml
- Taladros ejecutados desde la coronacion = 295 kg/ml, se advierte
agui que este terreno debido a su localizacion esta mas
descomprimido por lo que las admisiones son claramente mas
elevadas.
Admisiones del tratamiento de consolidacion en la galeria de cota 105.
- Cota 105 tratamiento inicial = 30 kg/ml

- Cota 105 tratamiento de refuerzo = 26 kg/ml

Con este tratamiento se ha conseguido introducir en el cimientoRteda de
Rules 1.022 Tn de cemento, con lo que se prevé un comportamiento adecuado durante

las fases de servicio de la presa.



